
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,47%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

10,95% 100,00% 100,00%

R$9.305,82 R$9.305,82 R$9.305,82

57,30% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$48.701,06 R$12.175,27 R$12.175,27 R$24.350,53 R$48.701,06

31,75% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 100,00%

R$26.980,30 R$0,00 R$0,00 R$6.745,08 R$20.235,23 R$26.980,30

100,00% 25,28% 14,33% 36,59% 23,81% 100,00%

R$84.987,18 R$21.481,09 R$12.175,27 R$31.095,61 R$20.235,23 R$84.987,18

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2

SERVIÇOS DIVERSOS3

ÉCIO CARVALHO REZENDE Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

PERFURAÇÃO DE POÇO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 03/06/2024

R$84.987,18

PRAZO DE EXECUÇÃO: 01 MÊS

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: PLANILHA DE PREÇOS COPASA (ABRIL /2024) / SEINFRA 

(JANEIRO/2024) / SINAPI (ABRIL / 2024) / ORSE (MARÇO/ 2024)

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO SÍTIO BEIRA RIO

VALOR DA OBRA

LOCAL: ESTRADA RURAL DA USINA DA FUMAÇA, S/N, ZONA RURAL, KM 1


