



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
ESTADO DE MINAS GERAIS



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS	FOLHA Nº: 01
OBRA:	OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ	DATA: 20/04/2022
LOCAL:	VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO	PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MÊSES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	TOTAL
1	OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E CBUQ	100,00%	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	
		163.223,54	163.223,54	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	163.223,54
TOTAL		100%	100,00%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	100,00%
		163.223,54	163.223,54	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	20.402,94	163.223,54

Rubens Martiniano Vilela

RESP. TÉCNICO