



## MUNICÍPIO DE LUMINÁRIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNPJ 18.244.301/0001-26 - Tel/Fax: [35] 3226-1806

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  |   |                       |   |              |
|---|---|-----------------------|---|--------------|
| CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS                                       |   |                       | VALOR: R\$66.204,00                                       |              |
| OBRA: CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO MORRO DO AREÃO                                 |   |                       | DATA:27/05/2020   |              |
| LOCAL: ESTRADA VICINAL LUMINÁRIAS - CRUZÍLIA / MUMICIPIO DE LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS |   |                       |   |              |
|   |   |                       |   |              |
| ITEM  | DESCRIÇÃO   | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | MÊS 01  | TOTAL        |
| 1   | SERVIÇOS PRELIMINARES   | *****                 | 100,00%   | 100,00%      |
|   |   | R\$0,00               | R\$0,00   | R\$0,00      |
| 2   | CALÇAMENTO  |                       |   |              |
|   |   |                       |   |              |
| 2.1   | ASSENTAMENTO DE BLOQUETE SEXTAVADO DE CONCRETO -<br>MODELO SEXTAVADO, 30 CM X 30 CM, E = 10 CM. | 42,13%                | 100,00%   | 100,00%      |
|   |   | R\$27.891,00          | R\$27.891,00  | R\$27.891,00 |
| 2.2   | ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-FABRICADO  | 57,87%                | 100,00%   | 100,00%      |
|   |   | R\$38.313,00          | R\$38.313,00  | R\$38.313,00 |
| TOTAL   |   | 100,00%               | 100,00%   | 100,00%      |
|   |   | R\$66.204,00          | R\$66.204,00  | R\$66.204,00 |
|   |   |                       |   |              |
| Hudson Salvador Vilela<br>Prefeito Municipal  |   |                       | Resp. Técnico: Célio Marcos de Souza<br>CREA-MG: 48.247/D |              |