

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 - CENTRO REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (OUTUBRO / 2022) E SINAPI (JANEIRO / 2023) - SEM DESONERAÇÃO PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES				VALOR DA OBRA		DATA: 09/03/2023	
				R\$123.306,82		ISS: 5,00%	
				FORMA		Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM DESONERAÇÃO	
				()	DIRETA		
				(X)	INDIR.	BDI = 24,64%	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	ETAPA 04	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7,92%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$9.769,03	R\$2.442,26	R\$2.442,26	R\$4.884,52		R\$9.769,03
2	COBERTURA	9,19%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$11.329,08	R\$2.832,27	R\$2.832,27	R\$5.664,54		R\$11.329,08
3	ESQUADRIAS	3,67%	25,00%	25,00%	50,00%		100,00%
		R\$4.520,24	R\$1.130,06	R\$1.130,06	R\$2.260,12		R\$4.520,24
4	PAREDES E PAINÉIS	21,36%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$26.340,70	R\$13.170,35	R\$13.170,35			R\$26.340,70
5	REVESTIMENTOS	30,52%	50,00%	50,00%			100,00%
		R\$37.638,73	R\$18.819,37	R\$18.819,37			R\$37.638,73
6	PINTURA	18,44%			50,00%	50,00%	100,00%
		R\$22.741,47			R\$11.370,74	R\$11.370,74	R\$22.741,47
7	DRENAGENS PLUVIAIS	0,82%			30,00%	70,00%	100,00%
		R\$1.015,59			R\$304,68	R\$710,91	R\$1.015,59
8	INSTALAÇÃO SANITÁRIA E HIDRÁULICA	3,99%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$4.920,78		R\$1.476,23	R\$1.476,23	R\$1.968,31	R\$4.920,78
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W	1,72%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$2.118,60		R\$635,58	R\$635,58	R\$847,44	R\$2.118,60
10	LIMPEZA DE OBRA	2,36%		30,00%	30,00%	40,00%	100,00%
		R\$2.912,60		R\$873,78	R\$873,78	R\$1.165,04	R\$2.912,60
TOTAL		100,00%	31,14%	33,56%	21,76%	12,34%	100,00%
		R\$123.306,82	R\$38.394,30	R\$41.379,90	R\$26.834,60	R\$15.215,00	R\$123.306,82
<div><div>ÉCIO CARVALHO REZENDE</div><div>Prefeito Municipal</div></div> <div><div>Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro</div><div>CREA-MG: 204995/D</div></div>							