
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR.  BDI= 24,35%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 TOTAL

0,80% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00%

R$4.166,79 R$4.166,79 R$0,00 R$0,00 R$4.166,79

16,72% 50,00% 50,00% 100,00%

R$3.593,50 R$1.796,75 R$1.796,75 R$3.593,50

72,19% 50,00% 50,00% 100,00%

R$112.764,78 R$56.382,39 R$56.382,39 R$112.764,78

89,71% 50,24% 48,27% 1,49% 100,00%

R$120.525,07 R$60.549,18 R$58.179,14 R$1.796,75 R$120.525,07

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2 PREPARAÇÃO DO TERRENO 

ÉCIO CARVALHO REZENDE

PAVIMENTAÇÃO3

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

DATA: 15/03/2024

R$120.525,07

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" 

da planilha de preços SEINFRA/REGIÃO 

SUL 08/2023 SEM DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA / REGIÃO SUL (AGOSTO /2023) / SINAPI 

(JANEIRO/2024) - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE AVENIDA DO MUNICÍPIO

VALOR DA OBRA

LOCAL: TRECHO DA AVENIDA SÃO VICENTE DE PAULA - BAIRRO BELA VISTA   


