CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS — **FOLHA Nº: 01**

OBRA: OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ — **DATA: 04/11/2019**

LOCAL: VÁRIAS RUA DO MUNICÍPIO — **PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MÊSES**

3

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10
1	OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACO COM CBUQ	100,00%	100,00%	12,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8,00%
		74.362,40	74.362,40	8.923,49	7.436,24	7.436,24	7.436,24	7.436,24	7.436,24	7.436,24	7.436,24	7.436,24	5.948,99
TOTAL		**100%**	**22,00%**	**12,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**10,00%**	**8,00%**
		74.362,40	**74.362,40**	**8.923,49**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**7.436,24**	**5.948,99**

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

RESP. TÉCNICO