
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,43%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

1,32% 100,00% 100,00%

R$4.538,29 R$4.538,29 R$4.538,29

27,18% 70,00% 30,00% 100,00%

R$93.577,14 R$65.504,00 R$28.073,14 R$93.577,14

8,50% 30,00% 70,00% 100,00%

R$29.259,72 R$8.777,92 R$20.481,80 R$29.259,72

8,50% 30,00% 50,00% 20,00% 100,00%

R$29.257,76 R$8.777,33 R$14.628,88 R$5.851,55 R$29.257,76

7,13% 25,00% 75,00% 100,00%

R$24.562,73 R$6.140,68 R$18.422,05 R$24.562,73

3,49% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$12.031,78 R$4.812,71 R$4.812,71 R$2.406,36 R$12.031,78

17,35% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$59.740,85 R$11.948,17 R$35.844,51 R$11.948,17 R$59.740,85

7,83% 20,00% 80,00% 100,00%

R$26.945,06 R$5.389,01 R$21.556,05 R$26.945,06

8,28% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$28.520,16 R$5.704,03 R$17.112,10 R$5.704,03 R$28.520,16

5,41% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$18.630,84 R$1.863,08 R$9.315,42 R$7.452,34 R$18.630,84

1,00% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$3.441,83 R$344,18 R$1.720,92 R$1.376,73 R$3.441,83

1,00% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$3.435,83 R$343,58 R$1.717,92 R$1.374,33 R$3.435,83

1,53% 100,00% 100,00%

R$5.270,62 R$5.270,62 R$5.270,62

0,47% 100,00% 100,00%

R$1.614,61 R$1.614,61 R$1.614,61

0,77% 100,00% 100,00%

R$2.652,69 R$2.652,69 R$2.652,69

0,25% 100,00% 100,00%

R$865,17 R$865,17 R$865,17

100,00% 25,44% 25,61% 25,53% 23,42% 100,00%

R$344.345,08 R$87.597,53 R$88.199,59 R$87.904,81 R$80.643,14 R$344.345,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 04/08/2020

R$344.345,08

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 01/2020 COM 
DESONERAÇÃO

ISS: 3,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JANEIRO / 2020)  E SINAPI (MAIO / 
2020)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LOCAL: AV. SÃO VICENTE DE PAULO, S/N° -  BELA VISTA 

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

TOTAL

16 LIMPEZA DE OBRA

9 PISO

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONE

11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 INSTALAÇÕES DE ESGOTO

Prefeito Municipal

Hudson Salvador Vilela

7 REVESTIMENTO 

8 PINTURA

13 LOUÇAS E METAIS

14 BANCADAS

15 ACESSÓRIOS

4 COBERTURA

5 ESQUADRIAS

2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

3 PAREDES E PAINEIS


