MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

P] 18.244.301/0001-26 - Tel'Fax

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS FONTE: RECURSO PROPRIO VALOR TOTAL:|R$180.671,39
OBRA: CALCAMENTO E REVITALIZACAO DE VIAS URBANAS DATA: 20/10/2020 BDI = 22,50 %
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS / MUMICIPIO DE LUMINARIAS - MINAS GERAIS PRAZO DE EXECUCAO: 30 DIAS
ITEM DESCRICAO Fisico/ 12 QUINZENA 22 QUINZENA TOTAL
FINANCEIRO
0,75% 100,00% 0,00% 100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES
R$1.359,28 R$1.359,28 R$0,00 R$1.359,28
) CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - PROLONGAMENTO DA RUA 23,96% 80,00% 20,00% 100,00%
TOTE R$43.287,10 R$34.629,68 R$8.657,42 R$43.287,10
3 CALGAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA NICANOR DE ASSIS 3,63% 80,00% 20,00% 100,00%
MOREIRA R$6.553,40 R$5.242,72 R$1.310,68 R$6.553,40
6,79% 80,00% 20,00% 100,00%
4 | CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA MARIA CANDIDA DE LIMA
R$12.273,84 R$9.819,07 R$2.454,77 R$12.273,84
. 4,25% 80,00% 20,00% 100,00%
5 | CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSE VITOR TERRA
R$7.676,84 R$6.141,47 R$1.535,37 R$7.676,84
. 4,75% 80,00% 20,00% 100,00%
6 | CALCAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSE ANTONIO BARBOSA
R$8.575,59 R$6.860,47 R$1.715,12 R$8.575,59
- 4,65% 50,00% 50,00% 100,00%
7 | REVITALIZAGAO DA RUA MANOEL TEODORO CORREA
R$8.399,88 R$4.199,94 R$4.199,94 R$8.399,88
- . 3,46% 20,00% 80,00% 100,00%
8 | REVITALIZACAO DA RUA ANTONIO DE SOUZA
R$6.247,20 R$1.249,44 R$4.997,76 R$6.247,20
- ) 26,30% 20,00% 80,00% 100,00%
9 | REVITALIZAGAO DA ESTRADA LUMINARIAS - CARRANCAS (KM-0)
R$47.511,48 R$9.502,30 R$38.009,18 R$47.511,48
- 1,24% 20,00% 80,00% 100,00%
10 | REVITALIZAGAO DA VEREADOR PAULO GACIA DE ANDRADE
R$2.238,58 R$447,72 R$1.790,86 R$2.238,58
- R 2,45% 20,00% 80,00% 100,00%
11 | REVITALIZAGAO DA RUA VEREADOR ANTONIO GONCALVES
R$4.425,10 R$885,02 R$3.540,08 R$4.425,10
- ) 9,41% 20,00% 80,00% 100,00%
12 | REVITALIZAGAO DA RUA JOSE FASSIO FILHO
R$17.004,88 R$3.400,98 R$13.603,90 R$17.004,88
- 0,86% 20,00% 80,00% 100,00%
13 | REVITALIZAGAO DA RUA FRANCISCO DA SILVEIRA
R$1.561,80 R$312,36 R$1.249,44 R$1.561,80
- . 1,37% 20,00% 80,00% 100,00%
14 | REVITALIZAGAO DA RUA IPE
R$2.467,64 R$493,53 R$1.974,11 R$2.467,64
- 1,84% 20,00% 80,00% 100,00%
15 | REVITALIZAGAO DA RUA RENOU FERREIRA LEITE
R$3.331,84 R$666,37 R$2.665,47 R$3.331,84
- 0,55% 20,00% 80,00% 100,00%
16 | REVITALIZAGAO DA RUA MARIANA MARTINS DE ANDRADE
R$989,14 R$197,83 R$791,31 R$989,14
- 3,75% 80,00% 20,00% 100,00%
17 | REVITALIZAGAO DA RUA PAULO FONSECA
R$6.767,80 R$5.414,24 R$1.353,56 R$6.767,80
100,00% 50,27% 49,73% 100,00%
TOTAL
R$180.671,39 R$90.822,41 R$89.848,98 R$180.671,39
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