
FOLHA Nº: 01

DATA: 30/04/2020

ETAPAS ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

0,14% 100,00% 100,00%

1.358,62 1.358,62 1.358,62

0,32% 100,00% 100,00%

3.071,66 3.071,66 3.071,66

25,56% 100,00% 59,00% 41,00%

248.298,51 248.298,51 146.496,12 101.802,39

1,94% 100,00% 100,00%

18.884,22 18.884,22 18.884,22

0,32% 100,00% 100,00%

3.071,66 3.071,66 3.071,66

43,49% 100,00% 56,00% 44,00%

422.551,61 422.551,61 236.628,90 185.922,71

1,70% 100,00% 100,00%

16.554,05 16.554,05 16.554,05

0,48% 100,00% 100,00%

4.655,00 4.655,00 4.655,00

24,46% 100,00% 55,00% 45,00%

237.677,49 237.677,49 130.722,62 106.954,87

1,59% 100,00% 100,00%

15.467,26 15.467,26 15.467,26

100% 100,00% 54,14% 45,86%

971.590,07 971.590,07 526.004,58 445.585,49

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

1.1 INSTALAÇÃO DA OBRA

1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 02 MÊS

1.3

1.4 SINALIZAÇÃO DE VIAS

RECAPEAMENTO
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CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE LUMINÁRIAS/MG

LOCAL: RUA PERSIDENTE CASTELO BRANCO - PÇ NSRA DO CARMO - AV. FLORENZANO - CENTRO/BAIRRO ESPIGÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.2 RECAPEAMENTO

2.3 SINALIZAÇÃO DE VIAS

OBS:
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3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

3.2 PAVIMENTAÇÃO

3.3 SINALIZAÇÃO

RESP. TÉCNICO

TOTAL


