
PROP.:

OBRA:

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 TOTAL

100,00% 100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

104.049,38 104.049,38 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 104.049,38

100% 100,00% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 100,00%

104.049,38 104.049,38 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 11.561,04 104.049,38

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS EM CBUQ

1

PRAZO DE EXECUÇÃO: 09 MÊSES

Rubens Martiniano Vilela

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRAS E SERVIÇOS DE TAPA BURACOS E 

CBUQ

RESP. TÉCNICO

TOTAL

FOLHA Nº: 01

DATA: 02/03/2022

VÁRIAS RUAS DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS


