MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.301,/0001-26 - Tel/Fax: |35]| 3226-1

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS VALOR DA OBRA DATA: 20/01/2023
OBRA: REFORMA DE EDIFICAGAO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA .
ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL it ISS: 5,00%
LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 - CENTRO FORMA . o
Adotado BDI "OBRAS DE EI?IFICA(;AO da planilha
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (OUTUBRO / 2022) E SINAPI de pregos SEINFRAIREGIAO SUL 10/2022 SEM
. ( ) DIRETA DESONERACAO
(NOVEMBRO / 2022) - SEM DESONERAGAO
PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES (X) INDIR. BDI = 24,64%
ITEM DESCRICAO FISICO ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL
FINANCEIRO
8,03% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
1 SERVICOS PRELIMINARES
R$9.769,03 R$2.442,26 R$2.442,26 R$4.884,52 R$9.769,03
9,31% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
2 COBERTURA
R$11.329,08 R$2.832,27 R$2.832,27 R$5.664,54 R$11.329,08
3,72% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%
3 ESQUADRIAS
R$4.520,24 R$1.130,06 R$1.130,06 R$2.260,12 R$4.520,24
] 21,44% 50,00% 50,00% 100,00%
4 PAREDES E PAINEIS
R$26.089,45 R$13.044,73 R$13.044,73 R$26.089,45
30,45% 50,00% 50,00% 100,00%
5 REVESTIMENTOS
R$37.041,18 R$18.520,59 R$18.520,59 R$37.041,18
18,31% 50,00% 50,00% 100,00%
6 PINTURA
R$22.282,19 R$11.141,10 R$11.141,10 R$22.282,19
0,76% 30,00% 70,00% 100,00%
7 DRENAGENS PLUVIAIS
R$920,97 R$276,29 R$644,68 R$920,97
] ) ) 3,85% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
8 INSTALACAO SANITARIA E HIDRAULICA
R$4.681,86 R$1.404,56 R$1.404,56 R$1.872,74 R$4.681,86
o 1,74% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
9 INSTALACAO ELETRICA - 127W
R$2.118,60 R$635,58 R$635,58 R$847,44 R$2.118,60
2,39% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%
10 LIMPEZA DE OBRA
R$2.912,60 R$873,78 R$873,78 R$1.165,04 R$2.912,60
TOTAL 100,00% 31,21% 33,60% 21,79% 12,18% 100,00%
R$121.665,20 R$37.969,90 R$40.883,82 R$26.504,90 R$14.823,56 R$121.665,20

ECIO CARVALHO REZENDE
Prefeito Municipal

Responsavel Técnico: Adalgiane Souza Monteiro
CREA-MG: 204995/D




