
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 24,64%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

8,03% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$9.769,03 R$2.442,26 R$2.442,26 R$4.884,52 R$9.769,03

9,31% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$11.329,08 R$2.832,27 R$2.832,27 R$5.664,54 R$11.329,08

3,72% 25,00% 25,00% 50,00% 100,00%

R$4.520,24 R$1.130,06 R$1.130,06 R$2.260,12 R$4.520,24

21,44% 50,00% 50,00% 100,00%

R$26.089,45 R$13.044,73 R$13.044,73 R$26.089,45

30,45% 50,00% 50,00% 100,00%

R$37.041,18 R$18.520,59 R$18.520,59 R$37.041,18

18,31% 50,00% 50,00% 100,00%

R$22.282,19 R$11.141,10 R$11.141,10 R$22.282,19

0,76% 30,00% 70,00% 100,00%

R$920,97 R$276,29 R$644,68 R$920,97

3,85% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$4.681,86 R$1.404,56 R$1.404,56 R$1.872,74 R$4.681,86

1,74% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$2.118,60 R$635,58 R$635,58 R$847,44 R$2.118,60

2,39% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

R$2.912,60 R$873,78 R$873,78 R$1.165,04 R$2.912,60

100,00% 31,21% 33,60% 21,79% 12,18% 100,00%

R$121.665,20 R$37.969,90 R$40.883,82 R$26.504,90 R$14.823,56 R$121.665,20

REVESTIMENTOS

7

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W

DRENAGENS PLUVIAIS

INSTALAÇÃO SANITÁRIA E HIDRÁULICA

PINTURA

CREA-MG: 204995/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2

8

10 LIMPEZA DE OBRA

PAREDES E PAINÉIS4

ESQUADRIAS3

6

ÉCIO CARVALHO REZENDE

5

Responsável Técnico: Adalgiane Souza Monteiro

COBERTURA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 20/01/2023

R$121.665,20

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 10/2022 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (OUTUBRO / 2022)  E SINAPI 

(NOVEMBRO / 2022)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

VALOR DA OBRA

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  


