
FOLHA Nº: 01

DATA: 02/12/2019

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
1ª ETAPA 2ªETAPA 3ªETAPA 3ªETAPA

9,36% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

25.854,99 25.854,99 6.463,75 6.463,75 6.463,75 6.463,75

1,16% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

3.213,32 3.213,32 803,33 803,33 803,33 803,33

6,73% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

18.584,89 18.584,89 4.646,22 4.646,22 4.646,22 4.646,22

33,00% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

91.136,56 45.568,28 22.784,14 22.784,14 22.784,14 22.784,14

0,77% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.123,16 2.123,16 530,79 530,79 530,79 530,79

14,98% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

41.373,08 41.373,08 10.343,27 10.343,27 10.343,27 10.343,27

5,74% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

2.207,71 2.207,71 551,93 551,93 551,93 551,93

2,07% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

5.709,79 5.709,79 1.427,45 1.427,45 1.427,45 1.427,45

17,22% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

47.548,41 47.548,41 11.887,10 11.887,10 11.887,10 11.887,10

13,92% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

38.438,31 38.438,31 9.609,58 9.609,58 9.609,58 9.609,58

80% 100,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

276.190,22 276.190,22 69.047,55 69.047,55 69.047,55 69.047,55

6

DIVERSOS

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

9

PINTURA

PAISAGISMO

8

RESP. TÉCNICO

TOTAL

4 PISO

5

MOVIMENTO DE TERRA

RAMPA ACESSIBILIDADE

3

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÃO DA OBRA

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS EXPEDIOCIONÁRIOS

LOCAL: PRAÇA NOSSA SENHORA DO CARMO


