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CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
OBRA: AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DINIZ - CONSTRUCAO DE QUADRA ESCOLAR

LOCAL: RUA PREFEITO ANTONIO FURTADO, 510 - CENTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS -
ESTADO DE MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

L'um'mas

FOLHA N°: 01
DATA: 03/04/2019

PRAZO DE EXECUGAO: 03 MESES

- Fisico/ TOTAL N R
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FINANCEIRO ETAPAS MES 02 MES 03
- 0,60% 100,00% 0,00% 0,00%
1 INSTALAGAO DA OBRA
1.358,62 1.358,62 0,00 0,00
1,94% 100,00% 0,00% 0,00%
2 [SERVICOS PRELIMINARES
4.373,05 4.373,05 0,00 0,00
~ ~ 3,41% 100,00% 0,00% 0,00%
3 |FUNDAGAO DA EDIFICAGAO - RAMPA DE ACESSO
7.695,68 7.695,68 0,00
4 |ESTRUTURA DE CONCRETO - PALCO E VESTIARIO E 1,40% 100,00%
DEPOSITO 3.163,03 3.163,03 _ 316,30
3,12% 100,00%
5 [LAJEs
70348 703482
2,96% 100,00%
6 |[pPIsO
be71as| 667198 [ seon
. 28,38% 100,00%
7  |ESTRUTURA METALICA - COBERTURA QUADRA
63.984,78 63.984,78 57.586,30 6.398,48
, 14,40% 100,00%
8  |ALVENARIA DE FECHAMENTO E DIVISORIAS
32.477,85 32.477,85 22.734,50 9.743,36
11,66% 100,00%
9  [REVESTIMENTO
26.296,32 26.296,32 10.518,53
3,89% 100,00%
10 |ESQUADRIAS / SERRALHERIA
8.771,44 8.771,44 7.894,30
. i 2,76% 100,00%
11 |INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS
6.228,11 6.228,11 622,81 5.605,30
. 4,72% 100,00%
12 |INSTALAGOES PLUVIAIS
10.653,68 10.653,68 8.522,94
. A 5,23% 100,00%
13 |INSTALAGOES ELETRICAS
11.793,56 11.793,56 11.793,56
2,23% 100,00%
14 |LOUGAS E METAIS
5.028,82 5.028,82 5.028,82
, 2,10% 100,00%
15 | ACESSORIOS
4.743,09 4.743,09 4.743,09
0,47% 100,00%
16 |BANCADAS
1.065,82 1.065,82 1.065,82
0,09% 100,00%
17 |BANCO
9,34% 100,00%
18  [PINTURA
21.053,40 21.053,40 17.895,39
0,93% 100,00%
19  |EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS
210516 210516
0,35% 100,00%
20 |LIMPEZA GERAL
787,19 787,19 0,00 0,00 787,19
100% 100,00% 9,18% 47,41% 43,41%
TOTAL
225.483,31 225.483,31 20.704,87 106.903,40 97.875,04

CELIO MARCOS DE SOUZA
SECRETARIO DE OBRAS




