
PROP.:

OBRA:

LOCAL: 

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 01 MÊS 02

15,09% 100,00% 100,00% 0,00%

8.928,48 8.928,48 8.928,48 0,00

57,82% 100,00% 70,00% 30,00%

34.219,88 34.219,88 23.953,92 10.265,96

14,41% 100,00% 0% 100%

8.530,60 8.530,60 0,00 8.530,60

12,68% 100,00% 0% 100%

7.502,50 7.502,50 0,00 7.502,50

73% 72,91% 55,56% 17,35%

59.181,46 59.181,46 32.882,40 26.299,06

CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICA NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL

1

PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MÊSES

3

CÉLIO MARCOS DE SOUZA

ALVENARIAS E FECHAMENTOS3

PISOS4

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FUNDAÇÃO DA EDIFICAÇÃO

ESTRUTURA METÁLICA - COBERTURA 

RESP. TÉCNICO

TOTAL

2

FOLHA Nº: 01

DATA: 17/09/2019

RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 118 - BAIRRO ESPIGÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS


