
VALOR TOTAL: R$180.671,39

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
1ª QUINZENA 2ª QUINZENA TOTAL

0,75% 100,00% 0,00% 100,00%

R$1.359,28 R$1.359,28 R$0,00 R$1.359,28

23,96% 80,00% 20,00% 100,00%

R$43.287,10 R$34.629,68 R$8.657,42 R$43.287,10

3,63% 80,00% 20,00% 100,00%

R$6.553,40 R$5.242,72 R$1.310,68 R$6.553,40

6,79% 80,00% 20,00% 100,00%

R$12.273,84 R$9.819,07 R$2.454,77 R$12.273,84

4,25% 80,00% 20,00% 100,00%

R$7.676,84 R$6.141,47 R$1.535,37 R$7.676,84

4,75% 80,00% 20,00% 100,00%

R$8.575,59 R$6.860,47 R$1.715,12 R$8.575,59

4,65% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.399,88 R$4.199,94 R$4.199,94 R$8.399,88

3,46% 20,00% 80,00% 100,00%

R$6.247,20 R$1.249,44 R$4.997,76 R$6.247,20

26,30% 20,00% 80,00% 100,00%

R$47.511,48 R$9.502,30 R$38.009,18 R$47.511,48

1,24% 20,00% 80,00% 100,00%

R$2.238,58 R$447,72 R$1.790,86 R$2.238,58

2,45% 20,00% 80,00% 100,00%

R$4.425,10 R$885,02 R$3.540,08 R$4.425,10

9,41% 20,00% 80,00% 100,00%

R$17.004,88 R$3.400,98 R$13.603,90 R$17.004,88

0,86% 20,00% 80,00% 100,00%

R$1.561,80 R$312,36 R$1.249,44 R$1.561,80

1,37% 20,00% 80,00% 100,00%

R$2.467,64 R$493,53 R$1.974,11 R$2.467,64

1,84% 20,00% 80,00% 100,00%

R$3.331,84 R$666,37 R$2.665,47 R$3.331,84

0,55% 20,00% 80,00% 100,00%

R$989,14 R$197,83 R$791,31 R$989,14

3,75% 80,00% 20,00% 100,00%

R$6.767,80 R$5.414,24 R$1.353,56 R$6.767,80

100,00% 50,27% 49,73% 100,00%

R$180.671,39 R$90.822,41 R$89.848,98 R$180.671,39

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS FONTE: RECURSO PROPRÍO

DATA: 20/10/2020 BDI = 22,50 %OBRA: CALÇAMENTO E REVITALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS

3
 CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO  - RUA NICANOR DE ASSIS 
MOREIRA

4  CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA MARIA CANDIDA DE LIMA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

2
 CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO  - PROLONGAMENTO DA RUA 
TOTE

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIASLOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS  / MUMICIPIO DE LUMINÁRIAS - MINAS GERAIS

5  CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ VITOR TERRA

TOTAL

 CALÇAMENTO EM BLOQUETE SEXTAVADO - RUA JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA

 REVITALIZAÇÃO DA RUA MANOEL TEODORO CORREA

 REVITALIZAÇÃO DA RUA ANTÔNIO DE SOUZA

12

13

14

 REVITALIZAÇÃO DA ESTRADA LUMINÁRIAS - CARRANCAS (KM-0)

 REVITALIZAÇÃO DA VEREADOR PAULO GACIA DE ANDRADE

 REVITALIZAÇÃO DA RUA VEREADOR ANTÔNIO GONÇALVES11

 REVITALIZAÇÃO DA RUA MARIANA MARTINS DE ANDRADE

 REVITALIZAÇÃO DA RUA PAULO FONSECA

15

16

17

 REVITALIZAÇÃO DA RUA RENOU FERREIRA LEITE

 REVITALIZAÇÃO DA RUA JOSÉ FASSIO FILHO

 REVITALIZAÇÃO DA RUA FRANCISCO DA SILVEIRA

 REVITALIZAÇÃO DA RUA IPÊ

6

7

8

9

10



Prefeito Municipal

Hudson Salvador Vilela Resp. Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D


