
VALOR: R$841.379,94 FOLHA Nº: 01 FOLHA Nº: 01

DATA: 25/06/2020 DATA: 30/04/2020

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS 1ª QUINZENA 2ª QUINZENA 3ª QUINZENA

0,16% 100,00% 100,00%

1.358,62 1.358,62 1.358,62

0,37% 100,00% 100,00%

3.071,66 3.071,66 3.071,66

42,39% 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

356.642,88 356.642,88 142.657,15 142.657,15 71.328,58

3,10% 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%

26.104,89 26.104,89 5.220,98 5.220,98 15.662,93

43,37% 100,00% 40,00% 40,00% 20,00%

364.875,52 364.875,52 145.950,21 145.950,21 72.975,10

1,84% 100,00% 20,00% 20,00% 60,00%

15.474,19 15.474,19 3.094,84 3.094,84 9.284,51

8,21% 100,00% 10,00% 50,00% 40,00%

69.070,16 69.070,16 6.907,02 34.535,08 27.628,06

0,57% 100,00% 30,00% 70,00%

4.782,02 4.782,02 1.434,61 3.347,41

100% 100,00% 36,64% 39,57% 23,79%

841.379,94 841.379,94 308.260,47 332.892,86 200.226,61

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP 
JAN/20 - SINAPI ABRIL/20

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

LOCAL: RUA SILVA PINTO E PREFEITO ANTÔNIO FURTADO - CENTRO/ LUMINÁRIAS - MG

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE 
OBRA 

PRAZO DE EXECUÇÃO.: 45 DIAS

INSTALAÇÃO DA OBRA

ETAPAS

1

1.1 PLACA DE OBRA

1.2

TOTAL

RECAPEAMENTO ASFÁTICO 
SOBRE BLOQUETE NA RUA 

SILVA PINTO E RUA 
FRANCISCO DE MELO

2.1 RECAPEAMENTO

2.2 SINALIZAÇÃO DE VIAS

RECAPEAMENTO ASFÁTICO 
SOBRE BLOQUETE NA RUA 

PREFEITO ANTÔNIO 
FURTADO E 

PERPENDICULARES

3.1 RECAPEAMENTO

3.2 SINALIZAÇÃO DE VIAS

3.1 RECAPEAMENTO

3.2 SINALIZAÇÃO DE VIAS

OBS:

CÉLIO MARCOS DE SOUZA
RESP. TÉCNICO

2

3

4

RECAPEAMENTO ASFÁTICO 
SOBRE PAVIMENTAÇÃO 

ASFÁLTICA NA RUA 
PREFEITO ANTÔNIO 

FURTADO


