
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 23,01%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

10,97% 100,00% 100,00%

R$12.676,07 R$12.676,07 R$12.676,07

7,28% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.410,71 R$4.205,36 R$4.205,36 R$8.410,71

26,54% 100,00% 100,00%

R$30.664,00 R$30.664,00 R$30.664,00

7,63% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.811,95 R$4.405,98 R$4.405,98 R$8.811,95

7,42% 30,00% 70,00% 100,00%

R$8.573,10 R$2.571,93 R$6.001,17 R$8.573,10

24,25% 40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$28.016,28 R$11.206,51 R$5.603,26 R$11.206,51 R$28.016,28

7,80% 30,00% 70,00% 100,00%

R$9.010,45 R$2.703,14 R$6.307,32 R$9.010,45

5,77% 100,00% 100,00%

R$6.667,22 R$6.667,22 R$6.667,22

2,35% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$2.713,45 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$2.713,45

65,66% 50,12% 28,39% 5,44% 16,06% 100,00%

R$115.543,23 R$57.904,83 R$32.804,69 R$6.281,62 R$18.552,09 R$115.543,23

2 COBERTURA

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 REVESTIMENTO 

5 PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA7

PAREDES E PAINÉIS3

ESQUADRIAS3

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS6

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

TOTAL

8 LIMPEZA DE OBRA

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 23/11/2021

R$115.543,23

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 07/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JULHO / 2021)  E SINAPI (NOVEMBRO / 

2021)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  

VALOR DA OBRA


