
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,88%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

2,65% 100,00% 100,00%

R$2.385,85 R$2.385,85 R$2.385,85

9,34% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.402,60 R$4.201,30 R$4.201,30 R$8.402,60

23,72% 100,00% 100,00%

R$21.341,90 R$21.341,90 R$21.341,90

9,79% 50,00% 50,00% 100,00%

R$8.813,81 R$4.406,91 R$4.406,91 R$8.813,81

5,87% 30,00% 70,00% 100,00%

R$5.281,73 R$1.584,52 R$3.697,21 R$5.281,73

30,14% 40,00% 20,00% 40,00% 100,00%

R$27.118,04 R$10.847,22 R$5.423,61 R$10.847,22 R$27.118,04

8,93% 30,00% 70,00% 100,00%

R$8.034,30 R$2.410,29 R$5.624,01 R$8.034,30

6,55% 100,00% 100,00%

R$5.892,79 R$5.892,79 R$5.892,79

3,02% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$2.713,45 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$678,36 R$2.713,45

67,35% 41,13% 32,73% 6,78% 19,36% 100,00%

R$89.984,47 R$37.009,13 R$29.455,00 R$6.101,97 R$17.418,37 R$89.984,47

2 COBERTURA

ÉCIO CARVALHO REZENDE

4 REVESTIMENTO 

5 PINTURA

INSTALAÇÃO ELÉTRICA7

PAREDES E PAINÉIS3

ESQUADRIAS3

DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS6

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

TOTAL

8 LIMPEZA DE OBRA

Prefeito Municipal

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 18/08/2021

R$89.984,47

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (ABRIL / 2021)  E SINAPI (JULHO / 2021)  

- SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: REFORMA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA PARA USO DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

LOCAL: RUA CORONEL DINIZ, 172 -  CENTRO  

VALOR DA OBRA


