
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 22,88%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

2,75% 100,00% 100,00%

R$7.210,78 R$7.210,78 R$7.210,78

1,61% 70,00% 30,00% 100,00%

R$4.212,73 R$2.948,91 R$1.263,82 R$4.212,73

8,80% 70,00% 30,00% 100,00%

R$23.052,75 R$16.136,93 R$6.915,83 R$23.052,75

28,56% 50,00% 50,00% 100,00%

R$74.822,79 R$37.411,40 R$37.411,40 R$74.822,79

4,73% 40,00% 60,00% 100,00%

R$12.404,34 R$4.961,74 R$7.442,60 R$12.404,34

5,37% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%

R$14.074,54 R$5.629,82 R$5.629,82 R$2.814,91 R$14.074,54

11,91% 50,00% 50,00% 100,00%

R$31.214,70 R$15.607,35 R$15.607,35 R$31.214,70

1,88% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

R$4.921,33 R$1.968,53 R$1.476,40 R$1.476,40 R$4.921,33

12,70% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%

R$33.283,00 R$6.656,60 R$19.969,80 R$6.656,60 R$33.283,00

8,19% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%

R$21.466,00 R$2.146,60 R$10.733,00 R$8.586,40 R$21.466,00

6,44% 50,00% 50,00% 100,00%

R$16.865,68 R$8.432,84 R$8.432,84 R$16.865,68

1,24% 50,00% 50,00% 100,00%

R$3.244,46 R$1.622,23 R$1.622,23 R$3.244,46

5,40% 100,00% 100,00%

R$14.141,07 R$14.141,07 R$14.141,07

0,41% 100,00% 100,00%

R$1.067,98 R$1.067,98 R$1.067,98

100,00% 10,79% 24,81% 41,35% 23,06% 100,00%

R$261.982,15 R$28.265,15 R$64.985,79 R$108.325,43 R$60.405,78 R$261.982,15

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

DATA: 31/08/2021

R$261.982,15

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAÇÃO" da planilha 

de preços SEINFRA/REGIÃO SUL 04/2021 SEM 

DESONERAÇÃO

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (ABRIL / 2021)  E SINAPI (JULHO / 2021)  

- SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: MÓDULO DE AMPLIAÇÃO (SALAS CEMEI)

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ, 185 -  BAIRRO: MANOEL GARCIA DE 

FIGUEIREDO  

VALOR DA OBRA

Responsável Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D

6 ESQUADRIAS

TOTAL

9 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO

10 SISTEMAS DE PISOS

11 PINTURA E ACABAMENTOS

12 DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS

Prefeito Municipal

Écio Carvalho Rezende

7

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

3 FUNDAÇÕES

14 LIMPEZA DE OBRA

4 SUPERESTRUTURA

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL

SISTEMAS DE COBERTURA

8 IMPERMEABILIZAÇÃO

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 127W


