MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Rua Coronel Diniz, 172, Centro, CNP] 18.244.

11/0001-26 - Tel/Fax: |35] 3226-1

806

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS

OBRA: MODULO DE AMPLIAGAO (SALAS CEMEI)

LOCAL: RUA MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ, 185 - BAIRRO: MANOEL GARCIA DE

VALOR DA OBRA

R$261.982,15

DATA: 31/08/2021

ISS: 5,00%

FIGUEIREDO FORMA Adotado BDI "OBRAS DE EDIFICAGAO" da planilha
~ ~ o ~ de pregos SEINFRA/REGIAO SUL 04/2021 SEM
REGIAO/MES DE REFERENCIA: SEINFRA REGIAO SUL (ABRIL / 2021) E SINAPI (JULHO / 2021) DIRETA DESONERACAO
- SEM DESONERACAO )
PRAZO DE EXECUGAO: 04 MESES (X) INDIR. BDI = 22,88%
ITEM DESCRICAO Fisico/ ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL
FINANCEIRO
2,75% 100,00% 100,00%
1 |SERVICOS PRELIMINARES
R$7.210,78 R$7.210,78 R$7.210,78
. 1,61% 70,00% 30,00% 100,00%
2 |MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES
R$4.212,73 R$2.948,91 R$1.263,82 R$4.212,73
N 8,80% 70,00% 30,00% 100,00%
3 |FUNDACOES
R$23.052,75 R$16.136,93 R$6.915,83 R$23.052,75
28,56% 50,00% 50,00% 100,00%
4 |suPERESTRUTURA
R$74.822,79 R$37.411,40 R$37.411,40 R$74.822,79
. 4,73% 40,00% 60,00% 100,00%
5 |SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL
R$12.404,34 R$4.961,74 R$7.442,60 R$12.404,34
5,37% 40,00% 40,00% 20,00% 100,00%
6 |ESQUADRIAS
R$14.074,54 R$5.629,82 R$5.629,82 R$2.814,91 R$14.074,54
11,91% 50,00% 50,00% 100,00%
7 |SISTEMAS DE COBERTURA
R$31.214,70 R$15.607,35 R$15.607,35 R$31.214,70
3 1,88% 40,00% 30,00% 30,00% 100,00%
8 [IMPERMEABILIZACAO
R$4.921,33 R$1.968,53 R$1.476,40 R$1.476,40 R$4.921,33
12,70% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
9  |REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO
R$33.283,00 R$6.656,60 R$19.969,80 R$6.656,60 R$33.283,00
8,19% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
10 |SISTEMAS DE PISOS
R$21.466,00 R$2.146,60 R$10.733,00 R$8.586,40 R$21.466,00
6,44% 50,00% 50,00% 100,00%
11 |PINTURA E ACABAMENTOS
R$16.865,68 R$8.432,84 R$8.432,84 R$16.865,68
) 1,24% 50,00% 50,00% 100,00%
12 |DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS
R$3.244,46 R$1.622,23 R$1.622,23 R$3.244,46
; ) 5,40% 100,00% 100,00%
13 |INSTALACAO ELETRICA - 127W
R$14.141,07 R$14.141,07 R$14.141,07
0,41% 100,00% 100,00%
14 |LIMPEZA DE OBRA
R$1.067,98 R$1.067,98 R$1.067,98
100,00% 10,79% 24,81% 41,35% 23,06% 100,00%
TOTAL
R$261.982,15 R$28.265,15 R$64.985,79 R$108.325,43 R$60.405,78 R$261.982,15

Ecio Carvalho Rezende
Prefeito Municipal

Responséavel Técnico: Célio Marcos de Souza

CREA-MG: 48.247/D




