
(    ) DIRETA

(  X  ) INDIR. BDI = 28,62%

ITEM DESCRIÇÃO
FÍSICO/

FINANCEIRO
ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 TOTAL

23,10% 50,00% 50,00% 100,00%

R$24.376,68 R$12.188,34 R$12.188,34 R$24.376,68

76,90% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

R$81.140,26 R$20.285,07 R$20.285,07 R$20.285,07 R$20.285,07 R$81.140,26

100,00% 30,78% 30,78% 19,22% 19,22% 100,00%

R$105.516,94 R$32.473,41 R$32.473,41 R$20.285,07 R$20.285,07 R$105.516,94

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

DATA: 08/08/2022

R$105.516,94

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES

FORMA 
Adotado BDI "SICRO" do  Ofício Circular nº 

1700/2022 (SEI DNIT 10850715 ) SEM 

DESONERAÇÃO.

ISS: 5,00%

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA REGIÃO SUL (JUNHO / 2022)  - SEM DESONERAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS

OBRA: PONTE RUA ARTUR MOURA MAIA - CÓRREGO DO TAQUARAL

VALOR DA OBRA

LOCAL: LUMINÁRIAS  

Responsável Técnico: Rubens Martiniano Vilela

CREA-MG: 246007/D

TOTAL

Prefeito Municipal

2
INFRA-ESTRUTURA - ESTACASA E BLOCO DE 

COROAMENTO

ÉCIO CARVALHO REZENDE
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